

DODATOK č. 01-OV-La/9-12/2008

k ZMLUVE O DIELO č. 01-OV-La/9-11/2008 zo dňa 05.05.2008

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik**
 Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
 IČO: 31 577 920
 Zastúpený: Ing. Štefan Drozd, riaditeľ štátneho podniku
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
 Oddiel: Pš. vložka číslo: 115/S

Vo veci odštepného závodu:

Obchodné meno: **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik,
odštepný závod Malacky**
 Sídlo: Zámocká 7, 901 18 Malacky
 IČO: 31 577 920
 Zastúpený: Ing. Juraj Piecka – riaditeľ odštepného závodu Malacky
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
 Oddiel: Po. Vložka číslo: 886/B

(ďalej len ako "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Lesostav Nitra, a.s.**
 Sídlo: Piaristická 1, 949 01 Nitra
 IČO: 34 109 056
 DIČ: 2020406982
 IČ DPH: SK2020406982
 Bankové spojenie: VÚB Nitra
 Číslo účtu: 18302162/0200
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
 Oddiel: Sa. vložka číslo: 52/N
 Zastúpený: Michal Mikač, predseda predstavenstva
 Ladislav Poljak, člen predstavenstva

(ďalej len ako "zhotoviteľ")

(ďalej spolu ako "zmluvné strany")

Článok I. Úvodné ustanovenia.

1. Dňa 05.05.2008 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. 01-OV-La/9-11/2008 (ďalej len "zmluva o dielo"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať „**Rekonštrukciu protipožiarnej cesty Gajarská**“ vo vojenskom obvode Záhorie, v katastrálnom území Riadok, v zmysle schválenej Projektovej dokumentácie (ďalej len "dielo") a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu diela.
2. Vzhľadom k tomu, že protipožiarna lesná cesta Gajarská sa nachádza v lesnej oblasti 01A Borská nížina, zaradená do kategórie A – Lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom v tesnej blízkosti dopadovej plochy strelnice „B“, čím sa riziko vzniku lesného požiaru znásobuje a predpokladá sa zvýšený pohyb ťažkej hasičskej techniky (cisterny CAS, požiarne tanky hasičskej záchrannnej brigády ...) sa zmluvné strany dohodli na zvýšení vrstvy krytu o betón asfaltový I. tr – ABL šírky nad 3m o 6 cm, čím sa výrazne zvýši únosnosť a životnosť protipožiarnej cesty.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo, špecifikovanej v bode 1. tohto článku. Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať na diele ďalšie práce, špecifikované v Článku II. tohto dodatku a záväzok objednávateľa zaplatiť za tieto práce na diele zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, uvedenú v Článku III./bode 1. dodatku.

Článok II. Práce na diele.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ okrem prác, dohodnutých zmluvou o dielo zo dňa 05.05.2008, vykoná tiež tieto práce:

Zvýšenie vrstvy o betón asfaltový I. tr. – ABL šírky nad 3m hr. 6 cm podľa krycieho listu.

2. Celková hrúbka asfaltobetónového krytu po prácach, vykonaných na diele v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.05.2008 a v zmysle tohto dodatku, tak bude 12 cm.
3. Vzhľadom na zvýšenie rozsahu prác na diele sa týmto dodatkom menia schválené prílohy zmluvy o dielo, a to:
 - schválená Projektová dokumentácia, vyhotovená Ing. Petrom Arpášom
 - schválený Rozsah dohodnutých prác na diele.

Článok III.

Cena diela.

1. Cena prác na diele dohodnutých v tomto dodatku k zmluve o dielo č. 01-OV-La/9-11/2008 z dňa 05.05.2008 a 1. dodatku je **5.437.221,01,-Sk** (slovom **stysiatotrisiat stysitisic a slovenských korún a sestdesatjedem halierov**) **bez DPH**.
2. Týmto dodatkom sa mení Článok III./bod 3.2. zmluvy o dielo tak, že cena za dielo vo výške **5.437.221,01,-Sk bez DPH** (slovom **šesť miliónov štyri stysiatotrisiat stysitisic a slovenských korún a päťdesiatjedem halierov**) sa vzhľadom na zvýšenie rozsahu prác na diele zvyšuje na sumu **12.061.097,11,-Sk bez DPH** (slovom **dvadsať miliónov šesťdesiatjedem tisíc a sedemdesiatjedem halierov**).

Článok IV.

Záverečné ustanovenia.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 01-OV-La/9-11/2008 zo dňa 05.05.2008.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú určité, zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

21 MÁJ 2008

V Malackách dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vojenské lesy a majetky SR – š.p.
odštepny závod Malacky

Lesostav, a.s.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY
Slovenskej republiky
štátny podnik
962 63 PLIEŠOVCE

Lesostav Nitra, a. s.
Piaristická 1
949 01 NITRA
IČO: 34109056 IČ DPH: SK2020406982

.....
Ing. Štefan Drozd
riaditeľ štátneho podniku

.....
Michal Mikač
predseda predstavenstva

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
odštepny závod Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

.....
Ing. Juraj Piecka
riaditeľ odštepneho závodu

.....
Ing. Ladislav Poljak
člen predstavenstva