

**Dodatok č. 01-OV-La/9-20/2008**

**k ZMLUVE O DIELO č. 01-OV-La/9-13/2008 zo dňa 31.5.2008**  
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik  
Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce  
IČO: 31 577 920  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
Oddiel: Pš. vložka číslo: 115/S

Vo veci odštepného závodu:

Obchodné meno: **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik,  
odštepny závod Malacky**  
Sídlo: Zámocká 7, 901 18 Malacky  
IČO: 31 577 920  
DIČ: 2020475479  
IČ DPH: SK 2020475479  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 0017313011/5600  
Zastúpený: Ing. Juraj Piecka – riaditeľ odštepného závodu Malacky  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
Oddiel: Po, Vložka číslo: 886/B

(ďalej len ako "objednávateľ")

A

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Lesostav Nitra, a.s.**  
Sídlo: Piaristická 1, 949 01 Nitra  
IČO: 34 109 056  
DIČ: 2020406982  
IČ DPH: SK2020406982  
Bankové spojenie: VÚB Nitra  
Číslo účtu: 18302162/0200  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra  
Oddiel: Sa. vložka číslo: 52/N  
Zastúpený: Michal Mikač, predseda predstavenstva  
Ing. Ladislav Poljak, člen predstavenstva

(ďalej len ako "zhotoviteľ")

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

## **Článok I. Úvodné ustanovenia.**

1. Dňa 31.5.2008 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. 01-OV-La/9-13/2008 (ďalej len "zmluva o dielo"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať stavbu „**Protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník**“ na pozemkoch vo vojenskom obvode Záhorie, a to na pozemkoch parc. č. 166 v katastrálnom území Nivky a parc. č. 5 v katastrálnom území Červený Kríž. Pozemok parc. č. 166 je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Vojenským katastrálnym úradom 101 Bratislava, Okres: Malacky, Obec: Záhorie (vojenský obvod), Katastrálne územie: Nivky. Pozemok parc. č. 5 je zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Vojenským katastrálnym úradom 101 v Bratislave, Okres: Malacky, Obec: Záhorie (vojenský obvod), Katastrálne územie: Červený Kríž.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo, špecifikovanej v bode 1. tohto článku. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na úpravu skladby vozovky na protipožiarnej ceste Luteránsky chodník, bližšie špecifikovanej v článku II./bode 1. dodatku.
3. V nadväznosti na úpravu skladby vozovky na protipožiarnej ceste týmto dodatkom zmluvné strany tiež zvyšujú dohodnutý rozsah prác na diele, ako aj dohodnutú cenu diela.

## **Článok II. Skladba vozovky. Rozsah prác.**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ upraví dohodnuté zloženie a skladbu vozovky – protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník - zvýšením podkladovej vrstvy z makadamu penetračného hr. 100 mm. Zmluvné strany sa dohodli, že skladba vozovky na protipožiarnej ceste tak bude nasledovná:

- asfaltobetón ABS I	hr. 60 mm
- postrek živичný spojovací 0,7 kg/m <sup>2</sup>	
- nástrek živичný udržovací s posypom asfaltu 1,8 kg/m <sup>2</sup>	
- preliatie podkladu z kameniva asf. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	
- makadam živичný penetračný z kameniva drveného	hr. 100 mm
- štrkodrava ŠD fr. 00-32 mm	hr. 50 mm
- podklad z kameniva drveného fr. 32-63 mm	hr. 150 mm
- podklad z kameniva drveného fr. 63-125 mm	hr. 150 mm
- terén	

Spevnenie krajníc zo štrkodrvy hr. 2x100 mm fr. 0-32 mm.

Sklon vozovky ako aj krajnice zostáva pôvodný.

2. Vzhľadom na zmenu zloženia vozovky, uvedenú v bode 1. tohto článku, sa zmluvné strany zároveň dohodli na zvýšení dohodnutého rozsahu prác na diele. Okrem schváleného Rozsahu prác na diele, ktorý tvorí prílohu samotnej zmluvy o dielo, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať tiež práce, súvisiace so zmenou skladby vozovky, a to v rozsahu, v akom sú špecifikované v samostatnej prílohe tohto dodatku – Krycí list rozpočtu.
3. Týmto dodatkom sa vzhľadom na úpravu skladby vozovky a na zvýšený rozsah prác na diele menia prílohy zmluvy o dielo, a to:
  - schválená Projektová dokumentácia, vyhotovená Ing. Petrom Arpášom
  - schválený Rozsah dohodnutých prác na diele.

### **Článok III. Cena diela.**

1. Cena materiálu, špecifikovaného v článku II./bode 1. tohto dodatku a cena navýšených prác na diele, špecifikovaných v článku II./bode 2. dodatku, je **Sk** (slovom slovenských korún a halierov) **bez DHP**.
2. Týmto dodatkom sa mení Článok III./bod 3.2. zmluvy o dielo tak, že pôvodná cena diela vo výške **Sk** (slovom slovenských korún a halierov) **bez DPH** sa vzhľadom na zmenu skladby vozovky a na zvýšenie rozsahu prác na diele zvyšuje o sumu, uvedenú v bode 1. tohto článku. Celková cena diela je **Sk bez DPH** (slovom slovenských korún a haliere).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude postupne vystavovať objednávateľovi samostatné faktúry za vykonané navýšené práce na diele v zmysle tohto dodatku.
4. Každá faktúra musí byť riadne doručená objednávateľovi. Každá faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra, doručená objednávateľovi, nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ má právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi a lehota splatnosti faktúry nezačne plynúť. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom, v ktorom bude objednávateľovi doručená opravená faktúra so všetkými náležitosťami daňového dokladu.
5. Každá faktúra musí ako prílohu obsahovať súpis vykonaných a fakturovaných prác, potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia.**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.9.2008.

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach – 3 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
3. Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 01-OV-La/9-13/2008 zo dňa 31.5.2008.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú určité, zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

V Malackách dňa 10 SEP. 2008 .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Vojenské lesy a majetky SR – š.p.  
odštepny závod Malacky**

**Lesostav, a.s.**  
Lesostav Nitra, a. s.  
Piaristická 1  
949 01 NITRA  
IČO: 34109056 IČ DPH: 20404902

.....  
Ing. Štefan Drozd  
riaditeľ štátneho podniku

.....  
Michal Mikač  
predseda predstavenstva

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik  
odštepny závod Malacky  
Zámocká 7, 901 01 Malacky  
2

.....  
Ing. Juraj Piecka  
riaditeľ odštepneho závodu

.....  
Ing. Ladislav Poliak  
člen predstavenstva