

Dodatok č. 01-OV-La/9-21/2008**k ZMLUVE O DIELO č. 01-OV-La/9-14/2008 zo dňa 31.5.2008**

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
 Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
 IČO: 31 577 920
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
 Oddiel: Pš. vložka číslo: 115/S

Vo veci odštepného závodu:

Obchodné meno: **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik,
 odštepný závod Malacky**
 Sídlo: Zámocká 7, 901 18 Malacky
 IČO: 31 577 920
 DIČ: 2020475479
 IČ DPH: SK 2020475479
 Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu: 0017313011/5600
 Zastúpený: Ing. Juraj Piecka – riaditeľ odštepného závodu Malacky
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
 Oddiel: Po. Vložka číslo: 886/B

(ďalej len ako "objednávateľ")

A

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Lesostav Nitra, a.s.**
 Sídlo: Piaristická 1, 949 01 Nitra
 IČO: 34 109 056
 DIČ: 2020406982
 IČ DPH: SK2020406982
 Bankové spojenie: VÚB Nitra
 Číslo účtu: 18302162/0200
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 52/N
 Zastúpený: Michal Mikač, predseda predstavenstva
 Ing. Ladislav Poljak, člen predstavenstva

(ďalej len ako "zhotoviteľ")

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia.

1. Dňa 31.5.2008 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. 01-OV-La/9-14/2008 (ďalej len "zmluva o dielo"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať stavbu „**Protipožiarnej lesnej cesty Orlovská**“ na pozemkoch vo Vojenskom obvode Záhorie na pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe objednávateľa, katastrálne územie Riadok, parc. č. 3/1, 3/2 a 3/3. Pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 3 - čiastočný, vedenom Vojenským katastrálnym úradom 101 v Bratislave, Okres: Malacky, Obec: Záhorie (vojenský obvod), Katastrálne územie: Riadok.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo, špecifikovanej v bode 1. tohto článku. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na úpravu skladby vozovky na protipožiarnej lesnej ceste Orlovská, bližšie špecifikovanej v článku II./bode 1. dodatku.
3. V nadväznosti na úpravu skladby vozovky na protipožiarnej ceste týmto dodatkom zmluvné strany tiež zvyšujú dohodnutý rozsah prác na diele, ako aj dohodnutú cenu diela.

Článok II. Skladba vozovky. Rozsah prác.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ upraví dohodnuté zloženie a skladbu vozovky – protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník - zvýšením podkladovej vrstvy z makadamu penetračného hr. 100 mm. Zmluvné strany sa dohodli, že skladba vozovky na protipožiarnej ceste tak bude nasledovná:

- asfaltobetón ABS I	hr. 60 mm
- postrek živičný spojovací 0.7 kg/m ²	
- nástrek živičný udržovací s posypom asfaltu 1.8 kg/m ²	
- preliatie podkladu z kameniva asf. 3.5 kg/m ²	
- makadam živičný penetračný z kameniva drveného	hr. 100 mm
- štrkodryva ŠD fr. 00-32 mm	hr. 50 mm
- podklad z kameniva drveného fr. 32-63 mm	hr. 150 mm
- podklad z kameniva drveného fr. 63-125 mm	hr. 150 mm
- terén	

Spevnenie krajníc zo štrkodryvy hr. 2x100 mm fr. 0-32 mm.

Sklon vozovky ako aj krajnice zostáva pôvodný.

2. Vzhľadom na úpravu zloženia vozovky, uvedenú v bode 1. tohto článku, sa zmluvné strany zároveň dohodli na zvýšení dohodnutého rozsahu prác na diele. Okrem

schváleného Rozsahu prác na diele, ktorý tvorí prílohu samotnej zmluvy o dielo, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať tiež práce, súvisiace so zmenou skladby vozovky, a to v rozsahu, v akom sú špecifikované v samostatnej prílohe tohto dodatku – Krycí list rozpočtu.

3. Týmto dodatkom sa vzhľadom na úpravu skladby vozovky a na zvýšený rozsah prác na diele menia prílohy zmluvy o dielo, a to:
 - schválená Projektová dokumentácia, vyhotovená Ing. Petrom Arpášom
 - schválený Rozsah dohodnutých prác na diele.

Článok III. Cena diela.

1. Cena materiálu, špecifikovaného v článku II./bode 1. tohto dodatku a cena navýšených prác na diele, špecifikovaných v článku II./bode 2. dodatku, je **Sk** (slovom slovenských korún a halierov) **bez DHP**.
2. Týmto dodatkom sa mení Článok III./bod 3.2. zmluvy o dielo tak, že pôvodná cena diela vo výške **Sk** (slovom korún a päťdesiat halierov) **bez DPH** sa vzhľadom na zmenu skladby vozovky a na zvýšenie rozsahu prác na diele zvyšuje o sumu, uvedenú v bode 1. tohto článku. Celková cena diela je **Sk bez DPH** (slovom slovenských korún a halierov).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude postupne vystavovať objednávateľovi samostatné faktúry za vykonané navýšené práce na diele v zmysle tohto dodatku.
4. Každá faktúra musí byť riadne doručená objednávateľovi. Každá faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra, doručená objednávateľovi, nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ má právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi a lehota splatnosti faktúry nezačne plynúť. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom, v ktorom bude objednávateľovi doručená opravená faktúra so všetkými náležitosťami daňového dokladu.
5. Každá faktúra musí ako prílohu obsahovať súpis vykonaných a fakturovaných prác, potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.9.2008.

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach – 3 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
3. Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 01-OV-La/9-14/2008 zo dňa 31.5.2008.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú určité, zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

V Malackách dňa - 4 SEP. 2008

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Vojenské lesy a majetky SR – š.p.
odštepny závod Malacky**

Lesostav, a.s.

Lesostav Nitra, a. s.
Piaristicka 1
949 01 NITRA
ICO: 34109056 IČ DPH: SK202066982

.....
Ing. Štefan Drozd
riaditeľ štátneho podniku

.....
Míchal Mikač
predseda predstavenstva

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
odštepny závod Malacky
Zamočka 7, 901 01 Malacky
2

.....
Ing. Juraj Piecka
riaditeľ odštepneho závodu

.....
Ing. Ladislav Poliak
člen predstavenstva