

**Dodatok č. 01-OV-La/9-22/2008****k ZMLUVE O DIELO č. 01-OV-La/9-15/2008 zo dňa 31.5.2008**

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik  
 Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce  
 IČO: 31 577 920  
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
 Oddiel: Pš. vložka číslo: 115/S

Vo veci odštepného závodu:

Obchodné meno: **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik,  
 odštepný závod Malacky**  
 Sídlo: Zámocká 7, 901 18 Malacky  
 IČO: 31 577 920  
 DIČ: 2020475479  
 IČ DPH: SK 2020475479  
 Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu: 0017313011/5600  
 Zastúpený: Ing. Juraj Piecka – riaditeľ odštepného závodu Malacky  
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
 Oddiel: Po, Vložka číslo: 886/B

(ďalej len ako "objednávateľ")

A

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Lesostav Nitra, a.s.**  
 Sídlo: Piaristická 1, 949 01 Nitra  
 IČO: 34 109 056  
 DIČ: 2020406982  
 IČ DPH: SK2020406982  
 Bankové spojenie: VÚB Nitra  
 Číslo účtu: 18302162/0200  
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 52/N  
 Zastúpený: Michal Mikač, predseda predstavenstva  
 Ing. Ladislav Poljak, člen predstavenstva

(ďalej len ako "zhotoviteľ")

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

## **Článok I. Úvodné ustanovenia.**

1. Dňa 31.5.2008 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. 01-OV-La/9-15/2008 (ďalej len "zmluva o dielo"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať stavbu „**Rekonštrukciu protipožiarnej lesnej cesty Telefónna**“ na pozemkoch vo vojenskom obvode Záhorie na pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe objednávateľa, katastrálne územie Záhorie, parc. č. 316/1 a 316/2. Pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 4-čiasť, vedenom Vojenským katastrálnym úradom 101 v Bratislave, Okres: Malacky, Obec: Záhorie (vojenský obvod), Katastrálne územie: Záhorie.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo, špecifikovanej v bode 1. tohto článku. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na úpravu skladby vozovky pri rekonštrukcii protipožiarnej lesnej cesty Telefónna, bližšie špecifikovanej v článku II./bode 1. dodatku.
3. V nadväznosti na úpravu skladby vozovky na protipožiarnej ceste týmto dodatkom zmluvné strany tiež zvyšujú dohodnutý rozsah prác na diele, ako aj dohodnutú cenu diela.

## **Článok II. Skladba vozovky. Rozsah prác.**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ upraví dohodnuté zloženie a skladbu vozovky – pri rekonštrukcii protipožiarnej lesnej cesty Telefónna - zvýšením podkladovej vrstvy z makadamu penetračného hr. 100 mm. Zmluvné strany sa dohodli, že skladba vozovky na protipožiarnej ceste tak bude nasledovná:

|   |            |
|---|------------|
| - asfaltobetón ABS I  | hr. 60 mm  |
| - postrek živичný spojovací 0,7 kg/m <sup>2</sup>                   |            |
| - nástrek živичný udrzovací s posypom asfaltu 1,8 kg/m <sup>2</sup> |            |
| - preliatie podkladu z kameniva asf. 3,5 kg/m <sup>2</sup>          |            |
| - makadam živичný penetračný z kameniva drveného                    | hr. 100 mm |
| - štrkodrava ŠD fr. 00-32 mm  | hr. 50 mm  |
| - podklad z kameniva drveného 32-63 mm                              | hr. 150 mm |
| - jestvujúca vozovka  |            |

Spevnenie krajníc zo štrkodry hr. 150 + 100 mm.

Sklon vozovky ako aj krajnice zostáva pôvodný.

2. Vzhľadom na úpravu zloženia vozovky, uvedenú v bode 1. tohto článku, sa zmluvné strany zároveň dohodli na zvýšení dohodnutého rozsahu prác na diele. Okrem

schváleného Rozsahu prác na diele, ktorý tvorí prílohu samotnej zmluvy o dielo, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať tiež práce, súvisiace so zmenou skladby vozovky, a to v rozsahu, v akom sú špecifikované v samostatnej prílohe tohto dodatku – Krycí list rozpočtu.

3. Týmto dodatkom sa vzhľadom na úpravu skladby vozovky a na zvýšený rozsah prác na diele menia prílohy zmluvy o dielo, a to:
  - schválená Projektová dokumentácia, vyhotovená Ing. Petrom Arpášom
  - schválený Rozsah dohodnutých prác na diele.

### **Článok III. Cena diela.**

1. Cena materiálu, špecifikovaného v článku II./bode 1. tohto dodatku a cena navýšených prác na diele, špecifikovaných v článku II./bode 2. dodatku, je **Sk** (slovom slovenských korún a halierov) **bez DHP**.
2. Týmto dodatkom sa mení Článok III./bod 3.2. zmluvy o dielo tak, že pôvodná cena diela vo výške **Sk** (slovom slovenských korún a halierov) **bez DPH** sa vzhľadom na zmenu skladby vozovky a na zvýšenie rozsahu prác na diele zvyšuje o sumu, uvedenú v bode 1. tohto článku. Celková cena diela je **Sk bez DPH** (slovom korún a halierov).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude postupne vystavovať objednávateľovi samostatné faktúry za vykonané navýšené práce na diele v zmysle tohto dodatku.
4. Každá faktúra musí byť riadne doručená objednávateľovi. Každá faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra, doručená objednávateľovi, nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ má právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi a lehota splatnosti faktúry nezačne plynúť. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom, v ktorom bude objednávateľovi doručená opravená faktúra so všetkými náležitosťami daňového dokladu.
5. Každá faktúra musí ako prílohu obsahovať súpis vykonaných a fakturovaných prác, potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia.**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.9.2008.

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach – 3 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
3. Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 01-OV-La/9-15/2008 zo dňa 31.5.2008.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú určité, zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

V Malackách dňa 16 SEP. 2008

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Vojenské lesy a majetky SR – š.p.  
odštepny závod Malacky**

**Lesostav, a.s.**  
**Lesostav Nitra, a. s.**  
Piaristická 1  
949 01 NITRA  
IČO: 34109056 IČ DPH: SK2020406982

.....  
Ing. Štefan Drozd  
riaditeľ štátneho podniku

.....  
Michal Mikač  
predseda predstavenstva

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik  
odštepny závod Malacky  
Zámocká 7, 901 01 Malacky  
2

.....  
Ing. Juraj Piecka  
riaditeľ odštepneho závodu

.....  
Ing. Ladislav Poliak  
člen predstavenstva