

**DODATOK č. 01-OV-La/9-12/2008**

k ZMLUVE O DIELO č. 01-OV-La/9-11/2008 zo dňa 05.05.2008

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik**  
 Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce  
 IČO: 31 577 920  
 Zastúpený: Ing. Štefan Drozd, riaditeľ štátneho podniku  
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
 Oddiel: Pš. vložka číslo: 115/S

**Vo veci odštepného závodu:**

Obchodné meno: **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik,  
odštepný závod Malacky**  
 Sídlo: Zámocká 7, 901 18 Malacky  
 IČO: 31 577 920  
 Zastúpený: Ing. Juraj Piecka – riaditeľ odštepného závodu Malacky  
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
 Oddiel: Po. Vložka číslo: 886/B

(ďalej len ako "objednávateľ")

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Lesostav Nitra, a.s.**  
 Sídlo: Piaristická 1, 949 01 Nitra  
 IČO: 34 109 056  
 DIČ: 2020406982  
 IČ DPH: SK2020406982  
 Bankové spojenie: VÚB Nitra  
 Číslo účtu: 18302162/0200  
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra  
 Oddiel: Sa. vložka číslo: 52/N  
 Zastúpený: Michal Mikač, predseda predstavenstva  
 Ladislav Poljak, člen predstavenstva

(ďalej len ako "zhotoviteľ")

(ďalej spolu ako "zmluvné strany")

## **Článok I. Úvodné ustanovenia.**

1. Dňa 05.05.2008 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. 01-OV-La/9-11/2008 (ďalej len "zmluva o dielo"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať **„Rekonštrukciu protipožiarnej cesty Gajarská“** vo vojenskom obvode Záhorie, v katastrálnom území Riadok, v zmysle schválenej Projektovej dokumentácie (ďalej len "dielo") a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu diela.
2. Vzhľadom k tomu, že protipožiarna lesná cesta Gajarská sa nachádza v lesnej oblasti 01A Borská nížina, zaradená do kategórie A – Lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom v tesnej blízkosti dopadovej plochy strelnice „B“, čím sa riziko vzniku lesného požiaru znásobuje a predpokladá sa zvýšený pohyb ťažkej hasičskej techniky (cisterny CAS, požiarne tanky hasičskej záchrannej brigády ...) sa zmluvné strany dohodli na zvýšení vrstvy krytu o betón asfaltový I. tr – ABL šírky nad 3m o 6 cm, čím sa výrazne zvýši únosnosť a životnosť protipožiarnej cesty.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo, špecifikovanej v bode 1. tohto článku. Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať na diele ďalšie práce, špecifikované v Článku II. tohto dodatku a záväzok objednávateľa zaplatiť za tieto práce na diele zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, uvedenú v Článku III./bode 1. dodatku.

## **Článok II. Práce na diele.**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ okrem prác, dohodnutých zmluvou o dielo zo dňa 05.05.2008, vykoná tiež tieto práce:

**Zvýšenie vrstvy o betón asfaltový I. tr. – ABL šírky nad 3m hr. 6 cm podľa krycieho listu.**

2. Celková hrúbka asfaltobetónového krytu po prácach, vykonaných na diele v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.05.2008 a v zmysle tohto dodatku, tak bude 12 cm.
3. Vzhľadom na zvýšenie rozsahu prác na diele sa týmto dodatkom menia schválené prílohy zmluvy o dielo, a to:
  - schválená Projektová dokumentácia, vyhotovená Ing. Petrom Arpášom
  - schválený Rozsah dohodnutých prác na diele.

**Článok III.  
Cena diela.**

1. Cena prác na diela dohodnutých v tomto dodatku k zmluve o dielo č. 01-OV-La/9-11/2008 z dňa 05.05.2008 je **5.437.221,01,-Sk** (slovom **stysiatotrisiat stytisic a slovenských korún a sestdesatjedem halierov**) **bez DPH**.
2. Týmto dodatkom sa mení Článok III./bod 3.2. zmluvy o dielo tak, že cena za dielo vo výške **5.437.221,01,-Sk bez DPH** (slovom **šesť miliónov štyri stysiatotrisiat stytisic a slovenských korún a päťdesatjedem halierov**) sa vzhľadom na zvýšenie rozsahu prác na dielo zvyšuje na sumu **12.061.097,11,-Sk bez DPH** (slovom **dvadsať miliónov šesťdesatjedem tisíc a slovenských korún a jeden halierov**).

**Článok IV.  
Záverečné ustanovenia.**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 01-OV-La/9-11/2008 zo dňa 05.05.2008.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú určité, zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

21 MÁJ 2008

V Malackách dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Vojenské lesy a majetky SR – š.p.  
odštepny závod Malacky**

**Lesostav, a. s.**

**VOJENSKÉ LESY A MAJETKY  
Slovenskej republiky  
štátny podnik  
962 63 PLIEŠOVCE**

**Lesostav Nitra, a. s.**  
Piaristická 1  
949 01 NITRA  
IČO: 34109056 IČ DPH: SK2020406982

.....  
Ing. Štefan Drozd  
riadiťel štátneho podniku

.....  
Michal Mikač  
predseda predstavenstva

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik  
odštepny závod Malacky  
Zámocká 7, 901 01 Malacky

.....  
Ing. Juraj Piecka  
riadiťel odštepneho závodu

.....  
Ing. Ladislav Poljak  
člen predstavenstva