

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO
č. 04-OV-Bi/138-3/2007

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v platnom znení) medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEL: Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
odštepny závod Kamenica nad Cirochou, ul. Osloboditeľov 131,
067 83 Kamenica nad Cirochou.
Zastúpený: Ing. Anton BODNÁR – riaditeľ o.z. Kamenica n/Cir.
Pre veci technické: Juraj BIGA – odborný technický a stavebný dozor
IČO: 31 577 920
IČ DPH: SK 2020475479
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
č. účtu: 0017316001/5600
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel Ps vložka 54/P

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ: Lesostav Východ, s.r.o., Štefánikova 1543/6, 066 01 Humenné
Zastúpený: Štefan GOGA-FERKO – konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach:
technických: Ing. Jozef Šuchta
zmluvných: Štefan Goga-Ferko
IČO: 36455997
IČ DPH: SK 2020023984
Bankové spojenie: OTP Banka, pobočka Humenné
č. účtu: 7628909/5200
Zapísaný: v obchodnom registri, oddiel Sro, vložka číslo 11221/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Za nasledovných zmluvných podmienok:

II. Cena diela, platobné podmienky

V priebehu realizácie diela vznikla potreba zmeny diela oproti pôvodnej projektovej dokumentácii objemového a konštrukčného charakteru, s ktorou súvisela potreba navyiac prác oproti schválenému projektu stavby, vyvolané protipožiarnými a bezpečnostnými opatreniami a požiadavkami zhotoviteľa a objednávateľa.

Tieto požiadavky boli prejednané na kontrolných dňoch za účasti projektantov – autorského dozoru stavby a štatutárnych zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa.

Všetky zmeny sú zaznamenané v zápisoch z kontrolných dní a v stavebnom denníku.

Cena navyiac prác	Sk
DPH 19 %	Sk
Spolu s DPH	Sk

O túto sumu sa cena diela navyšuje a je nasledovná:

Por. číslo	Názov stavby	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Protipožiarna LC „Sokoľská“ - opravy a údržby <i>Práce navyiac</i>			
2.	Protipožiarna LC „Sokoľská“ - investície <i>Práce navyiac</i>			
—	Protipožiarna LC „Sokoľská“ - celkom			

VIII. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04-OV-BI/138-3/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obrdží po dve vyhotovenia.

16 NOV. 2007

V Kamenici n/C, dňa:.....

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Vojenské lesy
a majetky, SR š.p.
unštepny zvod
067 83 KAMENICA n/Cir.
- 1 -

7

LESOSTAV VÝCHOD s.r.o.
Štefánikova 1543/6
066 01 Humenné ②
IČO:36 455 997 IČ DPH:SK 2020023984

.....
Ing. Anton BODNÁR
riaditeľ o.z. Kamenica n/C

.....
Štefan GOGA-FERKO
konateľ Lesostav Východ, s.r.o.

VOJENSKÉ LESY A MAJ.
Slovenskej republiky
štátny podnik
962 63 PLIEŠOVCE
-13-

.....
Ing. Štefan DROZD
gen.riaditeľ VLM SR, š.p. Pliešovce